

1. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA VIGENCIA 2021.

Las etapas de la Convocatoria de Obras con Saldo Pedagógico: Bogotá, el mejor hogar, se desarrollarán durante la vigencia 2021 de acuerdo con el cronograma que se presenta a continuación:

ETAPA	ACTIVIDAD	FECHA	CANALES
ANTES	Lanzamiento de la Convocatoria y Publicación de los requisitos para participar.	Lunes 10 de Mayo de 2021	Página web IDPAC
	Difusión de la Convocatoria	Del 11 de mayo al 09 de junio de 2021	Página web IDPAC y territorio
	Presentación de observaciones por parte de las Juntas de Acción Comunal a la canasta de elementos suministrada por el IDPAC.	Del 13 al 21 de mayo de 2021	Página web IDPAC
	Publicación de la actualización de la canasta de elementos del IDPAC teniendo en cuenta las observaciones presentadas por las Juntas de Acción Comunal.	27 de mayo de 2021	Página web IDPAC
	Presentación de propuestas (radicación)	Del 11 mayo al 11 de junio de 2021	Página web IDPAC
	Fase de Factibilidad	Del 12 al 20 de junio de 2021	Sede IDPAC
	Publicación de la información sobre quiénes deben subsanar.	22 de junio de 2021	Página web IDPAC
	Recepción de documentos subsanables	23, 24 y 25 de junio de 2021	Página web IDPAC
	Publicación de propuestas factibles	28 de junio 2021	Página web IDPAC
	Fase de Viabilidad (evaluación del comité técnico)	Del 29 de junio al 15 de julio de 2021	Sede IDPAC
	Publicación de las propuestas viables para ejecución	16 de julio de 2021	Página web IDPAC
	Presentación de los criterios para la elección de las Obras con Saldo Pedagógico: respaldo ciudadano	21 de julio de 2021	Sede IDPAC
	Proceso de respaldo ciudadano	Del 22 al 31 de julio de 2021	Territorio
	Publicación de las Obras con Saldo Pedagógico ganadoras para ejecución	04 de agosto de 2021	Página web IDPAC
	Entrega de documentos contractuales* (* Las Juntas de Acción Comunal deberán entregar a más tardar el 23 de agosto la documentación completa para la suscripción de los Convenios Solidarios.	Del 07 al 23 de agosto de 2021	Sede IDPAC
DURANTE	Suscripción de los Convenios Solidarios	Del 24 de agosto al 17 de septiembre de	Sede IDPAC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC



ETAPA	ACTIVIDAD	FECHA	CANALES
		2021	
	Alistamiento para el inicio de la etapa de ejecución	Del 18 al 30 de septiembre.	Sede IDPAC
	Ejecución y entrega de las Obras con Saldo Pedagógico	Del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2021	Bogotá
DESPUÉS	Cierre de las Obras con Saldo Pedagógico (liquidación de los convenios solidarios).	Hasta el 20 de diciembre de 2021	Sede IDPAC

Nota 1. La participación de las Juntas de Acción Comunal en todas las etapas mencionadas anteriormente, sin excepción alguna, es de carácter obligatorio ya que hacen parte de la metodología, sin perjuicio de aquellas que surjan durante la etapa de ejecución, y la ausencia en alguna, será causal de rechazo.

Nota 2. En casos de fuerza mayor el IDPAC podrá modificar las fechas establecidas en el cronograma de la presente convocatoria.

2. ANEXOS

IDPAC-PCI-PL-08 Plantilla carta de Radicación de la propuesta OSP
IDPAC-PCI-FT-65 Presentación de la propuesta convocatoria OSP
IDPAC-PCI-FT-66 Documento Constitución de Alianzas OSP
IDPAC-PCI-FT-67 Respaldo Ciudadano OSP
IDPAC-PCI-OT-15 Canasta de elementos OSP